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Inleiding
Frank Van Goethem, Directeur Bedrijfsvoering sogent
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Bijstellen vergunning

Opening nieuwe 
sportfaciliteiten 
Watersportbaan

Bijgesteld plan in 
overleg met 
buurtcomité

Sloop 
Ottenstadium

Klankbordgroep

Eerste 
verkavelingsaanvraag

2013 2015 2017 2020 2021 2022

Historiek 



Plannen en timing

Projectdeel sogent



sogent
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Situering project



Programma 

• Ongeveer 140 woningen:
Minimum 20% sociaal wonen
Minimum 20% budgethuur wonen
Maximum 60% marktconform wonen

• Buurtgerichte functies

• Wijkpark en toekomstig openbaar domein

Projectdeel sogent
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Verloop en volgende stappen

• Op zoek naar een partner om de site te ontwikkelen

• Via procedure overheidsopdrachten

• Wat zetten we voorop?
  Integrale duurzaamheid
  Stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit
  Kwaliteit van het bouwprogramma
  Timing van het project

• Dialoog met de buurt over de ontvangen projectvoorstellen 

Projectdeel sogent
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Tijdslijn projectdeel sogent 

Lanceren overheidsopdracht 
kandidaat private partners

Terugkoppeling buurt 
over ontvangen 

projectvoorstellen

Start 
onderhandelingen met 

kandidaat private 
partners

Nov
2023

Zomer 
2024

Voorjaar
2024 2026Begin 

2025

Aanstellen private 
partner

Aanvraag 
omgevingsvergunning



Plannen en timing

Projectdeel De Stip



Stand van zaken

- Openbaar domein : 
- Omgevingsvergunning (= Verkavelingsvergunning nov 2022)
- Goedkeuring ‘Technisch dossier wegen’ door technische diensten en vervolgens 

door CBS (okt-nov 2023)
- Verkavelingsakte (nov-dec 2023)
- Verkoopbaarheidsattest  (dec 2023)
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Stand van zaken

- Omgevingsvergunning :
- Alle bouwblokken projectzone de Stip (1/2/3/4/6/7/8/9/10/11/12) + ondergrondse parking
- Een dossier
- Advies en overleg 

- Stedenbouw stad Gent
- Kwaliteitskamer stad Gent
- Mobiliteit cel stad Gent
- Toegankelijkheid screening stad Gent
- Brandweer

- Indienen Omgevingsvergunning okt 2023
- Omgevingsvergunning dec 2023 – jan 2024
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Stand van zaken
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De Stip

- Tijdelijke invulling vzw Cirq en vzw Sportaround
- Tot 31/12/2023
- Mogelijke verlenging (excl sportvelden) 15/03/2024

- Voorbereidende werken 
- Archeologisch onderzoek febr 2024
- Sloop en bouwrijpmakingswerken febr – april 2024



Het project
deStip

 138 wooneenheden

 66 eengezinswoningen

 72 appartementen

 5 commerciële units

 107 parkeerplaatsen
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Nadruk op duurzaam leven en wonen.

Energie

- 30% minder verbruik (dankzij doordacht ontwerp, juiste materialen,...)

- Monitoring en controle per woonunit

- ESCO > SEDS

Toekomstbestendig

- Verschillende soorten woningen en appartementen = flexibel

- Flexibiliteit binnen de commerciële units
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Nadruk op duurzaam leven en wonen.

Optimaal watergebruik

- Ambitie = 99% hergebruik van water op de site

- Collectief opvangen van regenwater van de appartementen

- Individuele regenwaterputten voor de eengezinswoningen die aangesloten worden op de 
collectieve regenwateropvang voor de appartementen

Biodiversiteit

- Private en collectieve tuinen
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Nadruk op duurzaam leven en wonen.

Transport

- autovrije zone: site is voor fietsers en voetgangers

- 598 fietsenstallingen = 10% meer dan de norm  

- 5 deelwagens bovengronds voorzien

- gedeelde ondergrondse parking: 
- 107 plaatsen
- voorzien op 100% elektrische voertuigen

17

De Stip



Nadruk op duurzaam leven en wonen.

Gezond en wel

- Thermisch comfort (ifv oververhitting)

- Akoestische kwaliteit

- Community op de site
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Aanvraag volgende 
vergunningen

Opgravingen en 
bodemonderzoek

Start bouwwerken

Okt
2023 2024

Timing en volgende stappen 

Voorjaar
2024 2027



Fasering

Fase 1: alle bouwblokken boven de parking

Fase 2: Blokken 1, 2, 3 en 10

Fase 3: Blokken 11 en 12

In functie van de verkoop
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Bedankt!
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